



Umsetzungsplan Rheinufergestaltung Diessenhofen-Gailingen

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Zeitplan	Kosten	Finanzierung	Bemerkungen
1	Etablierung von Gesundheits- bzw. Wellnesstourismus mit Hotel, mögl. Standort "Alpenblick"	Gailingen Rheinseite	2009 ff.		priv. Investor	Rechtskräftiger B-Plan
2	Erhalt der ökologisch wertvollen Rheinhalde, Beibehaltung ggfs. Ausbau des Weidekonzepts	Gailingen Rheinseite	2009 ff.			
3	Verlegung der Straße am Rheinstrandbad (Neubau, Rückbau der alten Straße)	Gailingen Rheinseite	2009/2010			
4	Uferrenaturierung auf ca. 500 m im Bereich des Rheinstrandbads	Gailingen Rheinseite	2009/2010		100% Kraftwerk Schaffhausen	
5	Instandsetzung Fußweg am Schneckenberg	Gailingen Rheinseite	2010			
6	Reduzierung und Verlagerung der Parkplätze am Rheinstrandbad	Gailingen Rheinseite	2010	70.000,- €	50% Eigenmittel 50% Tourismusprog.	
7	Eingrünung der Stellplätze mit standortgerechten, heimischen Gehölzen	Gailingen Rheinseite	2010	35.000,- €	50% Eigenmittel 50% Tourismusprog.	
8	„Pufferstreifen“ zwischen Weinbergen und Stellplätzen	Gailingen Rheinseite	2010			
9	Neue Angebote für Rad- und Wandertourismus	Gailingen Rheinseite	2010	65.000,- €	50% Eigenmittel 50% Tourismusprog.	
10	Neuer Kiosk und Sanitäre Anlagen in den Uferanlagen	Gailingen Rheinseite	2010		50% Eigenmittel 50% Tourismusprog.	
11	Naturnahe Umgestaltung der Uferanlagen (Spielflächen, Sitzstufen, behindertengerechter Zugang zum Rhein, standortgerechte Bepflanzung etc.)	Gailingen Rheinseite	2010	500.000,- €	50% Eigenmittel 50% Tourismusprog.	
12	Neuordnung und Gestaltung des Brückenkopfs hinsichtlich Verkehrsführung und Stellplätzen	Gailingen Rheinseite	2010/11			
13	Neues Tourismusinformatiionskonzept	Gailingen Rheinseite	2010/11			

14	Kombinierter Geh- und Radweg entlang westlicher Uferstraße	Gailingen Rheinseite	2011/12		
15	Entwicklung der westlichen Uferpromenade (Sitzstufen zum Rhein, Trennung der Verkehrsteilnehmer)	Gailingen Rheinseite	2011/12		
16	Einrichtung eines Shuttlebus für die Anbindung des Rheinuferes an Gailingen	Gailingen Rheinseite	2012		
17	Renaturierung des Bachlaufs östlich des Rheinstrandbades	Gailingen Rheinseite	2012		
18	Ergänzung der Fuß- und Wanderwege: Fußweg zum Hegaujugendwerk	Gailingen Rheinseite	2012		
19	Aufwertung und Umgestaltung der östlichen Uferpromenade (Sitzplätze, Zugänge zum Rhein, rollstuhlsicherer Fußwegeausbau)	Gailingen Rheinseite	2012/13		
20	Ergänzung der Fuß- und Wanderwege: öffentlichen Zugang zur St. Nikolauskapelle sicher stellen	Gailingen Rheinseite	2013		
21	Etablierung einer neuen Gastronomie am Rheinufer sowie Integrationsbetrieb, möglicher Standort westlich des Strandbades	Gailingen Rheinseite	2014	priv. Investor	Änderung B-Plan erforderlich
22	Ergänzung der Fuß- und Wanderwege: Fortführung des Höhenweges unterhalb der "Rheinburg"	Gailingen Rheinseite	2015		
23	Naturnahe Gestaltung des Badebereichs am St. Katharinental mit neuem WC	Diessenhofener Rheinseite			
24	Ergänzung der Fuß- und Wanderwege: Fortführung des Fußweges im Bereich St. Katharinental	Diessenhofener Rheinseite			
25	Abbruch, bzw. Rückbau des Bunkers	Diessenhofener Rheinseite			
26	Probebohrung nach Thermalwasser	Diessenhofener Rheinseite			
27	Schaffung von Blickbezügen zum Rhein (Sichtschneisen, Sitzplatz am Ufer)	Diessenhofener Rheinseite			
28	Erweiterung öffentl. Nutzung am Gries	Diessenhofener Rheinseite			
29	Aufwertung des Rheinquais (Verlängerung der Sitzstufen, Eliminierung der vorh. PKW-Stellplätze)	Diessenhofener Rheinseite			

30	Machbarkeitsprüfung Tiefgarage unter dem Oberhofpark	Diessenhofener Rheinseite		
31	Nutzungskonzept für Hänkiturm, Kleinkunsthöhne auf Landungssteg	Diessenhofener Rheinseite		
32	Uferrenaturierung auf ca. 370m im Bereich des Rhybadi	Diessenhofener Rheinseite	2008/2009	100% Kraftwerk Schaffhausen
33	Naturnahe Umgestaltung im Rhybadi mit Schwimmteich	Diessenhofener Rheinseite		
34	Ergänzung der Fuß- und Wanderwege: Fortführung des Uferweges innerhalb des Rhybadi	Diessenhofener Rheinseite		
35	Aufwertung des östlichen Uferweges für Badegäste	Diessenhofener Rheinseite		
36	Aufwertung Sitzplatz am Rheinufer	Diessenhofener Rheinseite		
37	Freistellung der Rheinwiesen östlich der Rhysägi, Pflanzung von Einzelbäumen	Diessenhofener Rheinseite		
38	Standortfindung extensiver Parkplatz in Nähe Rhybadi	Diessenhofener Rheinseite		
39	Autobahnanschluss, Entlastung Rheinbrücke Nord-Südverkehr	Verbindung beider Rheinufer	2015	
40	Neue Uferverbindung: Fähre oder Brücke im Bereich St. Nikolauskapelle oder Rheinaufwärts	Verbindung beider Rheinufer	2015	